

Sportfest 20180630 - Checkliste

Was ?	Wer ?	Erledigt
Mannschaften	Michael Schunerits	Ja
Liste Mannschaftsaufstellungen	Michael Schunerits	
Erstellung Einladungen	Bernhard Reisner	
Kopieren Einladungen (200 Stk. A4)	Michael Zabel	
Kopieren Einladungen (10 Stk. A3)	Michael Zabel	
Verteilung Einladungen: Landsee u. Blumau Hauswurf	Michael+Victoria Zabel + Martin Schwarz	
Verteilung Einladungen: Neudorf Hauswurf (ca. 50 Stk.)	Margareta Schunerits (vor 17. Juni !!)	
Verteilung Einladungen (A3): Wiesmath, Neudorf, Landsee, Blumau, Lindgraben, St. Martin, Hollenthon	Bernhard Reisner / Hermann Stocker / Philipp Fuchs	
Verteilung Einladungen - E-Mail an auswärtige Vereine (Thomas, Michael)	Bernhard Reisner	
Verteilung Einladungen - E-Mail	Bernhard Reisner	
Information an Medien (BVZ, Bezirksblätter ..)	Bernhard Reisner	
Einkauf Pokale	Hermann Stocker	
Besorgen Pokalspender	Hermann Stocker (SV)	ja
Transparent Energie Burgenland	Margareta Schunerits	
Transparent Raika	Bernhard Reisner	
Transparent Pauliberg	Bernhard Reisner	
Transparent Holzbauer Roman	Patrick Fuchs ?	
Transparent Tischlerei Fuchs (Günther)	Bernhard Reisner	
Transparent Führinger	Patrick Fuchs ?	
Besorgen weitere Transparente ..	Alle Ausschussmitglieder + SV	
Besorgen Bierfass von Gerald Renner	Michael Zabel	
Bierkistenspenden Ausdrucke	Richard Fuchs ?	
Besorgen Mehlspeise	Laura Moisi	
Besorgen Mehlspeise	Bernhard Reisner	
Besorgen Mehlspeise	2x SV ?	
Besorgen Mehlspeise	Manuela Leitgeb	
Besorgen Mehlspeise	Mariella Heissenberger	
Besorgen Mehlspeise	Karin Stifter	
Besorgen Mehlspeise	Rita Schwarz	
Besorgen Kräuter-Aufstrich	Michael Zabel	
Besorgen Eier-Aufstrich	Bernhard Reisner	
Besorgen Zwiebel	genügend	
Besorgen Schmalz	genügend	
Erstellung Preisliste	Bernhard Reisner	
CD-Player von FdSL	Michael Zabel	
Laptop	Bernhard Reisner	
Anlage (inkl. Mikro)	Michael Zabel	
Erstellen Getränke-Bons für Spieler	Michael Schunerits	
Meldung Gemeinde	Michael Zabel	
Wechselgeld	Michael Zabel	

Sportfest 20180630 - Checkliste

Was ?	Wer ?	Erlledigt
Getränke einkühlen+Herrichten - Freitag 29.6.2018 (wenn sehr heiß, Donnerstag 28.6.) 18:00 Uhr	Alle Ausschussmitglieder	
Herrichten - Samstag 30.6.2018, 08:00 Uhr	Alle Ausschussmitglieder	
Wegräumen - Sonntag 1.7.2018, 09:00 Uhr	Alle Ausschussmitglieder	